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前言

一、项目背景

建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程是全省普通国省道网调整的重要线

路，规划衢州段起点位于衢江区上方镇，路线上方至峡川段利用 S23省道，然后经衢

江区峡川镇、莲花镇、高家镇、横路办事处，进入衢州市浙江汇盛集团投资有限公司，

利用规划预留空间后接物流大道，再向西延伸上跨江山港、常山港，在柯城区航埠镇

接衢州市石梁至华野公路，利用石华线及双江线（江山段），后布新线经江山市四都镇、

坛石镇，利用江青线至大桥镇，路线终点与江西省境内老路相接。

工程结合规划 316省道进行建设，符合路网规划，同时完善了衢州市东西向道路

路网体系，将物流大道、杭金衢高速、绕城东线等道路串联起来，降低了 320国道等

道路的通行压力，有利于行车安全。因此，工程建设是必要的。

二、立项和建设过程

2015年 12月，省发改委以“浙发改办交通受理〔2015〕45号”文对工程项目建

议书予以受理（附件 3）；2016年 10月，省发改委以“浙发改函〔2016〕286号”对

工程可行性研究报告予以批复（附件 4）；2017年 1月，省发改委以“浙发改设计〔2017〕

7号”对工程柯城区段初步设计予以批复（附件 5）；2017年 4月，衢州市交通运输局

以“衢市交〔2017〕58号”对工程柯城区段施工图设计予以批复（附件 6）。

2017年 7月，衢州市发展和改革委员会以“《关于同意调整建德至江山公路衢州

市横路至航埠段公路项目法人的函》（衢发改审〔2017〕80号）”同意将项目法人“衢

州市交通投资集团有限公司”变更为“衢州市巨江航运建设开发有限公司”。衢州市运

输局以“〔2017〕12号”明确衢州市巨江航运建设开发有限公司负责实施该项目黄家

至航埠段（西延工程）、丰家连接线及物流大道整治段工程（附件 7）。

建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段）于 2016年 8月开工，

2019年 11月完工。工程实施的水土保持设施主要包括土地整治、防洪排导、植被建设
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和临时防护等工程，方案设计的各项措施基本上得到落实，工程建设引起的水土流失基

本得到控制。

由于建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（集聚区段）完工时间落后于本

段工程，故柯城区段先行验收。

三、水土保持方案审批后续设计

2015年 11月，衢州市交通投资集团有限公司委托衢州市水利水电勘测设计有限

公司承担《建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程水土保持方案报告书》的编

制任务；2016年 1月，衢州市水利局以“衢州水利〔2016〕26号”文对方案予以批复。

工程初步设计单位在后续设计中对水土保持方案的工程措施、植物措施进行了深

化补充设计。

四、水土保持监测

2016年 8月，建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程开工建设，2017年 10

月，衢州市巨江航运建设开发有限公司委托浙江中冶勘测设计有限公司（以下简称“我

公司”）承担工程水土保持监测工作。

五、水土保持监理

水土保持监理工作由主体工程监理单位—浙江通衢工程管理有限公司承担，监理

单位根据监理工作要求对水土保持工程质量、进度、投资进行控制。

六、水土保持分部工程、单位工程验收情况

建设单位会同施工单位、监理单位、设计单位，按照《中华人民共和国水土保持

法》《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、《水土保持工程

质量评定规程》（SL336-2006）等法律法规及行业标准，对建德至江山公路衢州市横路

至航埠段公路工程（柯城区段）水土保持设施水土保持分部工程、单位工程进行质量

评定。经过讨论和评议，提出了建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城

区段）各单位工程交工质量评定报告，质量等级为合格工程。
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1 项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

衢州位于浙江省西部，钱塘江上游，金（华）衢（州）盆地西端（中心坐标点：28°14′15″N，

119°20′02″E）。建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段）位于衢州市

柯城区，全线位于柯城区境内。

主线路线起点沿物流大道与滨巷中路交叉处，起点桩号 K7+012，路经沙埠，上跨

乌溪江，至巨化路及巨化厂前路，沿高压走廊，然后下穿巨化铁路及巨化西路，下穿衢

常铁路、浙赣铁路，及下穿 46省道立交桥，向西沿高压走廊带布设，与曙光路平交，

设坑西特大桥跨江山港及百家塘片区防洪堤（规划），继续向西北方向布线，经过丘陵

地带，设下缪大桥上跨双江线及常山港，后经下缪、汪家、上万至项目终点，终点在上

万西北面与石华线形成 T型平面交叉，终点桩号 K21+865，线路全长 14.853km。

丰家连接线与主线在 K18+225处相接，路线在吕家村西面向北布设，经吕家、方家、

缪家、大坟，与 329 国道平面交叉，终点与杭金衢高速西互通连接线相接，路线全长

2.032km。

主线和丰家连接线全长 16.885km。

工程地理位置见附图 1。

1.1.2主要技术经济指标

工程属于新建项目。

工程采用交通部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）中的一级公路标准建设，

双向 4车道，设计速度 80km/h，沥青砼路面，路基宽 26.0m。

工程线路总长 16.885km，全线共设置桥梁 1801.54m/8座，其大桥 1634.3m/2座，

中桥 46.04m/1座，小桥 121.20m/5座；涵洞 54道，其中圆管涵 1086.75m/32道，倒虹

吸 133.67m/4 道，盖板涵 238.18m/6 道，箱涵 453.46m/8 道；平面交叉 12 处；改移
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1335m/14处，其中改路工程 545m/4处，改渠工程 179m/4处，改河工程 611m/6处。

主线全长 14.853km，设置桥梁 1741.42m/5 座，其中大桥 1634.30m/2 座，中桥

46.04m/1座，小桥 61.08m/2座；涵洞 39道，其中圆管涵 902.17m/28道，倒虹吸 133.67m/4

道，盖板涵 113.0m/3道，箱涵 274.14m/4道；平面交叉 10处；改移工程 1008m/8处，

其中改路工程 440m/3处，改河 568m5处。

丰家连接线全长 2.032km，设置桥梁 60.12m/3座，均为小桥；涵洞 15 道，其中

圆管涵 184.58m/4道，盖板涵 125.18m/3道，箱涵 179.32m/4道；平面交叉 2处；改移

工程 327m/6处，改路工程 105m/1处，改渠工程 179m/4处，改河工程 43m/1处。

工程建设总工期 40个月，2016年 8月开工，2019年 11月完工。

工程由衢州市巨江航运建设开发有限公司具体负责项目全过程建设管理工作。

工程总投资 84049.35万元，其中土建投资 61270.90万元，由省交通运输厅补助及

衢州市政府财政性资金筹措。

工程特性见表 1-1。
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表 1-1 工程特性表

一、项目基本情况

1 项目名称 建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段）

2 建设地点 衢州市柯城区

3 工程等级 一级公路标准

4 工程性质 新建工程

5 建设单位 衢州市巨江航运建设开发有限公司

6 资金来源 省交通运输厅补助及衢州市政府财政性资金筹措

7 建设规模

工程采用交通部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）中的一级公路
标准建设，双向 4车道，设计速度 80km/h，沥青砼路面，路基宽 26.0m。

工程线路总长 16.885km，全线共设置桥梁 1801.54m/8 座，其大桥
1634.3m/2 座，中桥 46.04m/1 座，小桥 121.20m/5 座；涵洞 54道，其中圆管
涵 1086.75m/32道，倒虹吸 133.67m/4道，盖板涵 238.18m/6道，箱涵 453.46m/8
道；平面交叉 12处；改移 1335m/14处，其中改路工程 545m/4处，改渠工程
179m/4处，改河工程 611m/6处。

8 总投资 84049.35万元

9 建设工期 40个月（即 2016年 8月~2019年 11月）

二、项目组成 三、主要技术指标

项目组成
占地面积（hm2）

项目 数量
合计 永久占地 临时占地

主体
工程

路基工程 36.45 36.45 桥梁 1801.54m/8座
桥梁工程 5.12 5.12 改移 1335m/14处
改移工程 0.25 0.25

小计 41.82 41.82

施工
临时
设施

施工便道 0.05 0.05
施工场地 3.26 3.26

土方中转场 0.71 0.71
小计 4.02 4.02

合计 45.84 41.82 4.02
四、工程土石方平衡（万 m3）

项目组成 挖方 填方 借方 余方 备注

物流大道 0.42 0.42 借方 41.58万 m3，其中
一般土石方来源于智慧
大道工程，表土来源周
边其他建设项目剩余表
土；余方 6.47 万 m3，
拆除物运至周边垃圾填
埋场，剥离表土已被周
边村民利用。

路基工程 18.18 51.18 32.86
桥梁工程 0.36 0.22

清基及绿化工程 5.97 7.38 7.38 5.97
施工临时设施工程 0.76 0.76

其他工程 1.90 3.16 1.34 0.08
合计 27.59 62.70 41.58 6.47

1.1.3工程投资

工程概算总投资 84049.35万元，其中土建投资 61270.90万元，建设资金由省交通

运输厅补助及衢州市政府财政性资金筹措。
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1.1.4项目组成及布置

工程线路总长 16.885km，全线共设置桥梁 1801.54m/8座，其大桥 1634.3m/2座，

中桥 46.04m/1座，小桥 121.20m/5座；涵洞 54道，其中圆管涵 1086.75m/32道，倒虹

吸 133.67m/4 道，盖板涵 238.18m/6 道，箱涵 453.46m/8 道；平面交叉 12 处；改移

1335m/14处，其中改路工程 545m/4处，改渠工程 179m/4处，改河工程 611m/6处。

项目组成见表 1-2。

表 1-2 项目组成表

序号 项目组成 子项目 数量 备注

1 路基工程

路基工程 15.083km 扣除桥梁工程 1801.54m
线路交叉 12处

改移 1335m/14处
涵洞 54道

2 桥梁工程

大桥 1634.3m/2 座

中桥 46.04m/1座
小桥 121.20m/5 座

3 改移工程

改路工程 545m/4处
改渠工程 179m/4处
改河工程 611m/6处

1.1.5施工组织及工期

1）参建单位及实施时间见表 1-3。
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表 1-3 参建单位及实施时间一览表

序

号
合同段 施工单位 施工时间 建设单位 监理单位 设计单位

水土保持监

测单位
备注

1 物流路面整治段
台州市椒江交通建设

工程有限公司
2016.8~2017.12

衢州市巨江

航运建设开

发有限公司

浙江通衢工

程管理有限

公司

衢州市交通

设计有限公

司

浙江中冶勘

测设计有限

公司

2 柯城区段土建2标项目工程

（K16+045-K18+100） 路港集团有限公司 2017.9~2019.11

3
柯城区段土建3标项目工程

（K18+100~K21+865、
LK0+000~LK2+032）

浙江省衢州市交通建

设集团有限公司
2017.9~2019.11

4 交安标
安徽昌达道路设施工

程有线责任公司
2018.12~2019.11
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2）施工场地布置

工程施工过程中，建设单位和施工人员住宿以租用民房为主。新建施工场地 5处，

位于道路两侧，均用于材料堆放，除 1处预制场已移交给当地村庄外，后期已进行拆

除清理并恢复原貌。

3）施工工期

工程建设总工期 40个月，2016年 8月开工建设，2019年 11月完工。

1.1.6土石方情况

1）批复方案土石方平衡

柯城区段开挖量 30.99万 m3；填筑量 81.63万 m3；借方 52.58万 m3；余方 1.94万

m3，其中钻渣泥浆 0.27 万 m3，设置沉淀池就地沉淀填埋，拆除物 1.67 万 m3，运至周

边建筑垃圾填埋场。

批复方案工程土石方平衡见表 1-4。
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表 1-4 批复方案工程土石方平衡表 单位：万 m3

序号 项目
开挖 回填 综合利用 借方 余方

表土
一般土石

方
钻渣泥浆 拆除物 小计 表土

一般土石
方

小计 自身利用 表土
一般土石

方
小计 来源

钻渣泥
浆

拆除物 小计 去向

1 物流大道 1.59 1.59

表土来源于
集聚区段，
一般土石方
来源于合法
料场商购

1.59 1.59 钻渣泥浆
就地设置
沉淀池沉
淀填埋；
拆除物运
至周边建
筑垃圾填
埋场

2 路基工程 18.94 18.94 69.29 69.29 18.94 50.35 50.35
3 桥梁工程 0.10 0.27 0.37 0.22 0.22 0.10 0.12 0.12 0.27 0.27
4 清基及绿化工程 7.97 7.97 8.74 8.74 7.97 0.77 0.77
5 施工临时设施工程 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
6 其他工程 1.84 0.08 1.92 3.18 3.18 1.84 1.34 1.34 0.08 0.08

小计 7.97 21.08 0.27 1.67 30.99 8.74 72.89 81.63 29.05 0.77 51.81 52.58 0.27 1.67 1.94
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2）实际工程土石方平衡

实际工程土石方开挖量 27.59万 m3，填筑量 62.70 万 m3，借方 41.58 万 m3，一般

土石方来源于智慧大道工程，表土来源于周边其他建设项目剩余表土，余方 6.47万 m3，

拆除物运至周边垃圾填埋场，剥离表土已被周边村民利用。

实际工程土石方平衡见表 1-5，批复方案与工程实际发生土石方量平衡对比见表 1-6。
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表 1-5 实际工程土石方平衡表 单位：万 m3

序号 项目 开挖量 填筑量
综合利用

借方 余方
调入 调出

1 物流大道 0.42 0.42
2 路基工程 18.18 51.18 0.14 32.86
3 桥梁工程 0.36 0.22 0.14
4 清基及绿化工程 5.97 7.38 7.38 5.97
5 施工临时设施工程 0.76 0.76
6 其他工程 1.90 3.16 1.34 0.08

合计 27.59 62.70 0.14 0.14 41.58 6.47
1、清基及绿化工程剥离剥离表土已被周边村民利用。
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表 1-6 批复方案与实际工程土石方量平衡对比表 单位：万 m3

项目
批复挖

方
实际挖

方
对比结

果
批复填

方
实际填

方
对比结

果
批复借

方
实际借

方
对比结

果
批复余

方
实际余

方
对比结

果

物流大道 1.59 0.42 -1.17 1.59 0.42 -1.17
路基工程 18.94 18.18 -0.76 69.29 51.18 -18.11 50.35 32.86 -17.49
桥梁工程 0.37 0.36 -0.01 0.22 0.22 0 0.12 0 -0.12 0.27 0 -0.27

清基及绿化工程 7.97 5.97 -2.00 8.74 7.38 -1.36 0.77 7.38 6.61 0 5.97 5.97
施工临时设施工程 0.20 0.76 0.56 0.20 0.76 0.56

其他工程 1.92 1.90 -0.02 3.18 3.16 -0.02 1.34 1.34 0 0.08 0.08 0
总计 30.99 27.59 -3.4 81.63 62.70 -18.93 52.58 41.58 -11.00 1.94 6.47 4.53
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与水土保持方案编制阶段相比：

（1）物流大道开挖量减少，主要原因在于后续设计中线路工程进行了深度调整和

优化，减少了开挖深度和面积。

（2）路基工程开挖量和填筑量减少，主要原因在于后续设计中线路工程进行了深

度调整和优化，路线设计标高变低，相应开挖量和填筑量也随之变化。

（3）清基及绿化工程开挖量和填筑量均减少，主要原因是可剥离表土厚度减少，

后续设计中线路工程进行了深度调整和优化且物流大道段两侧绿化已单独立项且已验

收，绿化面积减少，绿化覆土相应减少。

（4）施工临时设施工程开挖量和填筑量均增加，主要原因是实际施工过程中，施

工场地面积增大，相应挖填方增加。

1.1.7征占地情况

工程占地总面积 45.84hm2。其中永久占地 41.82hm2，临时占地 4.02hm2。工程占

地情况见表 1-7。

表 1-7 工程占地总面积表 单位：hm2

占地性质 项目组成 面积

永久占地

路基工程 36.45
桥梁工程 5.12
改移工程 0.25

小计 41.82

临时占地

施工便道 0.05
施工场地 3.26
土方中转场 0.71

小计 4.02
总计 45.84

1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

建设单位不涉及拆迁安置问题。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

1）地形地貌
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工程位于衢州市南部，衢州市处在浙江省中西部金衢盘地西端，以衢江为轴心南

北对称展开，整个地区的地势南北高，中间低，中部沿江两岸为河谷平原，地势较平

坦，是金衢盆地的重要部分，分布着大片丘陵。

工程起始段地貌为低丘缓坡地貌，物流大道两侧地貌以平原为主，尾段地貌以平

原为主兼有低丘缓坡路段。

2）地质地震

（1）地质构造

本工程位于金衢盆地西部，区域断裂构造发育，表层褶皱强烈。在其附近通过的

区域断裂，北缘有常山—澧渚大断裂、下潼断裂，南缘有江山—绍兴深断裂。据区域

资料，在燕山期及以前的地质年代里，构造活动强烈，到喜山期逐渐趋于稳定，地壳

运动主要表现为升降运动，从上更新世以来，地壳基本处于稳定状态。本工程地质覆

盖层上部都为亚砂土或粉细砂，厚度1~3m，下部为卵石（含漂石），层厚3-8m，履盖

层以下为巨厚层状泥质粉砂岩，强风化层大致厚1m，桥梁基础可置于中风化层中。

（2）地震

根据区域资料，本区在燕山期的地质年代里，构造运动强烈，到晚期基本结束了

大规模的断裂活动，地壳动力主要表现为上升运动，深大断裂逐渐趋于稳定。从上更

新世以来，本区上升率0.17mm/年，地壳基本处于稳定状态。近代地震特点是强度弱，

震级小，根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001），场内地震动峰值加速度

＜0.05g。

3）气象水文

（1）气象

项目区属于亚热带季风气候区，冬夏季风交替明显，气温适中，四季分明，日照充

足，雨量丰沛。4月中旬至7月中旬，夏季风的暖气流与南下的北方冷空气在本地区相遇，

形成持续时间较长、降雨量较大的锋面雨，常常由此形成大洪水，俗称梅汛期；夏秋季

7至9月常受副热带高压控制，天气干旱少雨，降水主要为台风雨和局部雷阵雨。每年10

月16日至翌年4月15日为非汛期，此时流域处于蒙古冷高压的东南部，受切变线大陆气

团控制，天气以晴冷为主，当冷空气南下时，地面盛行偏北风，伴有降雨天气出现。
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据衢州站实测资料统计，多年平均气温17.3℃，极端最高气温40.9℃(2003年7月31

日)，极端最低气温-10.4℃(1970年1月16日)；多年平均水汽压17.4hPa，相对湿度79%；

多年平均降水量1694mm，多年平均蒸发量938.8mm；多年平均风速2.7m/s，最大风速

19.0m/s，相应风向为W。

（2）水文

项目区属于钱塘江流域，主要涉及上山溪、乌溪江、常山港、江山港。

上山溪是衢江右岸一级支流，又名罗樟源。发源于大洲镇渔仓村深凹源杨梅岙，自

南向北流经大洲、横路、樟潭等三个镇（办事处、街道），沿途汇集平坑、桂花坑、大

鱼仓、麻洋坑、双桥坑、东坑、桐子坑、小丘源、白西坑、万泉垄、芝坑桥等支流，至

樟潭街道缪家村石棚注入衢江。主流长38.7km，流域面积157.8km2，河道比降9.1‰。

乌溪江为衢江右岸一级支流，发源于福建省蒲城县大福罗，自南向北流经王村口、

独山、小逆口、湖南、黄坛口至衢州城东5km乌溪江汇入衢江，河流主河道长155.9km，

集水面积2577.3km2。

常山港在池淮溪汇合口以上称马金溪，常山港在开化华埠镇境内有池淮溪、龙山溪、

马尫溪三条大支流汇入；自下界首村入常山县境，在常山县境内有龙绕溪、南门溪、虹

桥溪、芳村溪等四条较大支流汇入；自航埠镇的北淤村进入柯城区境内，在沟溪乡有较

大支流大俱源汇入，经柯城区的航埠镇、沟溪乡、姜家山乡、双港街道至双港口汇入衢

江。常山港流域主河道长为175.9km，流域面积3384.9km2。

江山港流域为衢江南源，发源于双溪口乡浙、闽交界处仙霞岭北麓之龙井坑，由西

南向东北穿行于山地丘陵之中，贯穿市境中部，流经双溪口乡、峡口镇、凤林镇、淤头

镇、贺村镇、清湖镇、碗窑乡、虎山街道、双塔街道、上余镇、四都镇等乡镇、街道，

在衢州市双港口与常山港汇合而成衢江。江山港流域主河道长为137.4km，流域面积

1946.3km2。

根据《衢州市水功能区水环境功能区划分方案修编成果》，工程涉及上山溪段水功

能区为罗樟源衢州农业用水区，水环境功能区为农业用水区；乌溪江段水功能区为乌溪

江衢州农业用水区，水环境功能区为农业用水区；江山港段水功能区为江山港衢州工业、

农业用水区，水环境功能区为工业、农业用水区；常山港段水功能区为常山港衢州农业
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用水区，水环境功能区为农业用水区。

4）土壤

项目区为典型红壤区，红壤土类呈均匀的红色或黄红色，矿物质风化与淋溶作用

较强，呈酸性，粘粒含量多在40%左右，质地以重壤土至轻粘土占多数，容重多在

1.20~1.30g/cm3之间，土质粘闭，透水性能较差，故易受侵蚀，有机质和矿物质养分偏

低，肥力不高，因而具有明显的红、酸、粘、瘦等特点。

5）植被

项目区为中亚热带常绿阔叶林带，主要乡土树种有甜槠、木荷、青冈、苦槠、栲

树、香樟等，衢州市植被覆盖率为71.5%。工程区起始段植被主要为马尾松、杉木、

橘树及杂木，物流大道两侧主要为农作物，江山港至常山港段主要为橘树及杂木，尾

段主要为橘树。

工程现状植被状况良好。

1.2.2水土流失及水土保持情况

1）水土流失现状

按全国水土流失类型区划分情况，工程所在地属于水力侵蚀为主的类型区—南方红

壤丘陵区，容许土壤流失量为 500t/km2·a，水土流失类型主要为水力侵蚀，其表现形式

主要为坡面面蚀。

根据道路沿线现状地貌情况，区域植被生长相对较好，主要植被为马尾松、杉木、

橘树、农作物及杂木，除东港经济开发区少量区域存在裸露堆土外，其他区域水土保持

状况较好，经分析，项目区土壤侵蚀模数背景值为 350t/km2·a，属于微度侵蚀。

根据 2014年浙江省水土流失现状调查成果，衢州市水土流失面积 911.22km2，占土

地总面积的 10.30%，其中轻度流失面积 365.28km2，占水土流失面积的 40.09%；中度流

失面积 429.02km2，占水土流失面积的 47.08%；强烈流失面积 66.73km2，占水土流失面

积的 7.32%；极强烈流失面积 38.68km2，占水土流失面积的 4.25%；剧烈流失面积 11.5km2，

占水土流失面积的 1.26%。柯城区水土流失面积 107.74km2，占土地总面积的 17.76%。
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表 1-8 工程涉及市、区水土流失现状表

地名 面积比例
水土流失面积（km2） 土地总面积

（km2）轻度 中度 强烈 极强烈 剧烈 小计

衢州市 10.30% 365.28 429.02 66.73 38.68 11.5 911.22 8844.79
柯城区 17.76% 56.57 47.31 2.67 1.02 0.17 107.74 606.57

通过对工程现状水土流失状况进行分析，确定土壤侵蚀模数背景值350t/km2·a，小

于项目区容许土壤流失量500t/km2·a，属微度侵蚀，水土保持现状良好。

2）工程水土流失特点

项目区地貌类型多样，降雨量多而集中，均是造成土壤侵蚀的自然因素。工程线路

较长，施工方式种类多样，包括路堑边坡开挖、路基填筑、桥梁施工等，是造成土壤侵

蚀的外在因素。

工程水土流失主要集中在工程施工期，在工程建设过程中土石方开挖、填筑，损坏

地表植被，增大地表裸露面积，水土流失特点如下：

工程为线型项目，水土流失随之呈线状分布。路堑边坡开挖与路基填筑扰动地表，

降低土壤抗蚀性，损坏地表植被，土壤丧失保护，增大水土流失几率，造成工程水土流

失增强。
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2 水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

2015年 12月，省发改委以“浙发改办交通受理〔2015〕45号”文对工程项目建议

书予以受理；2016年 10 月，省发改委以“浙发改函〔2016〕286号”对工程可行性研

究报告予以批复；2017年 1月，省发改委以“浙发改设计〔2017〕7号”对工程柯城区

段初步设计予以批复；2017年 4月，衢州市交通运输局以“衢市交〔2017〕58号”对

工程柯城区段施工图设计予以批复。

2.2水土保持方案

2.2.1水土保持方案编报审批

2015年 11月，衢州市交通投资集团有限公司委托衢州市水利水电勘测设计有限公

司承担《建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程水土保持方案报告书》的编制任

务；2016年 1月，衢州市水利局以“衢州水利〔2016〕26号”文对方案予以批复。

2.3水土保持方案变更

水土保持方案编制阶段为可行性研究阶段，后续施工图阶段对设计进行细化，部分

技术指标有所调整。主体工程各阶段设计调整情况如下：

1）主体工程调整

可行性研究阶段工程线路总长 16.224km，设大桥 1634.3m/2座，中小桥 167.24m/6

座，桥涵设计荷载均为公路-I级；设计洪水频率 1/100。工程全线共设置线路交叉 7处；

主线连接线路基宽均为 26m。

后续设计对线位优化后，工程线路总长 16.885km，全线共设置桥梁 1801.54m/8座，

其大桥 1634.3m/2座，中桥 46.04m/1座，小桥 121.20m/5座；涵洞 54 道，其中圆管涵

1086.75m/32道，倒虹吸 133.67m/4道，盖板涵 238.18m/6道，箱涵 453.46m/8道；平面

交叉 12处；改移 1335m/14处，其中改路工程 545m/4处，改渠工程 179m/4处，改河工

程 611m/6处。
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2）水土保持设计变更

1）表土剥离

批复方案表土剥离 7.97万 m3，在实际施工中，可剥离表土厚度减少，实际表土剥

离量 5.97万 m3。减少 25%，小于 30%，不涉及重大变更。

2）绿化覆土

批复方案绿化覆土 8.74万 m3，在实际施工中物流大道段两侧绿化已单独立项且验

收，所以绿化面积减少，相应绿化覆土也减少，实际绿化覆土 7.38万 m3。减少 16%，

小于 30%，不涉及重大变更。

3）植物措施

批复方案分隔带绿化 2.56hm2，实际施工 2.62hm2；批复方案撒播草籽 17.58hm2，

实际施工 12.77hm2；批复方案喷播植草 1.35hm2，实际施工 1.13hm2；批复方案高次团

粒 1.25hm2，实际施工 0.95hm2；批复方案土工格室 1.03hm2，实际施工中 0.86hm2；批

复方案框格植草 2.83hm2，实际施工 2.38hm2；批复方案抚育管理 26.60hm2，实际施工

20.71hm2。

由于物流大道段两侧绿化已单独立项且验收，所以绿化面积减少，相应植物措施量

减少，减少面积 22%，小于 30%，不涉及重大变更。

4）施工临时设施变化

批复方案临时排水沟 16250m，实际施工期间终点段修筑永久排水沟，相应减少临

时排水沟长度 15342m；批复方案恢复园地 3.47hm2，实际施工期间预制场已移交给当地

村庄，相应恢复面积减少，实际恢复园地 2.42hm2。

根据以上分析，工程水土保持方案虽涉及部分变更，但不涉及重大变更。

2.4水土保持后续设计

根据批复水土保持方案的基本要求，结合工程实际情况，建设单位将水土保持措施

纳入主体工程中，与主体工程同时设计、同时施工。后续委托衢州市交通设计有限公司

进行初步设计和施工图设计，优化设计方案，确保图纸质量。
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3 水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

3.1.1批复工程水土流失防治责任范围

批复方案工程水土流失防治责任范围 79.23hm2，包括项目建设区 57.95hm2，直接影

响区 21.28hm2。

批复工程水土流失防治责任范围面积见表 3-1。

表 3-1 批复方案工程水土流失防治责任范围表 单位：hm2

防治责
任范围

占地性质 项目组成 防治责任面积

项目建
设区

永久占地

路基、路面、平面交叉、涵洞等 49.17
桥梁工程 5.12
改移工程 0.19

小计 54.48

临时占地

施工便道 0.07
施工场地 0.86
临时堆土场 2.54

小计 3.47
合计 57.95

直接影
响区

新建段路基开挖边坡外 5m，填筑边坡外 10m，物流大道段两侧 1m范围 7.10
桥梁上游 20m，下游 50m 14.35

改移工程周边 5m，公路服务站周边 5m范围 0.45
施工便道两侧 2m，施工场地、堆土场周边 5m范围 0.90

小计 21.28
总计 79.23

3.1.2实际工程水土流失防治责任范围

实际工程水土流失防治责任范围 45.84hm2。

本次工程水土保持设施验收范围面积 45.84hm2。

水土保持设施验收后，临时占地、改移工程进行归还，竣工验收后工程水土流失防

治责任范围 41.57hm2。

实际工程水土流失防治责任范围面积见表 3-2。
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表 3-2 实际发生的工程水土流失防治责任范围表 单位：hm2

防治责任范围 占地性质 项目组成 防治责任面积

项目建设区

永久占地

路基工程 36.45
桥梁工程 5.12
改移工程 0.25

小计 41.82

临时占地

施工便道 0.05
施工场地 3.26
土方中转场 0.71

小计 4.02
合计 45.84

3.1.3批复与实际发生的工程水土流失防治责任范围对比

批复方案水土流失防治责任范围面积 79.23m2，包括项目建设区 54.48hm2，直接影

响区 22.08hm2。实际工程的水土流失防治责任范围面积 45.84hm2，其中永久占地

41.82hm2，临时占地 4.02hm2。故实际工程水土流失防治责任范围较批复方案减少

33.39hm2。
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表 3-3 工程水土流失防治责任范围面积对比表 单位：hm²
防治责任范围 占地性质 项目 批复方案 实际工程 增减（+/-） 原因

项目建设区

永久占地

路基工程 49.17 36.45 -12.72 实际施工中，物流大道段两侧绿化已单独立项且验收，

所以绿化面积减少，相应路基工程面积减少

桥梁工程 5.12 5.12 0
改移工程 0.19 0.25 0.06 施工图阶段细化，增加改移工程设计

小计 54.48 41.82 -12.66

临时占地

施工便道 0.07 0.05 -0.02 施工多用周边现有道路，减少施工便道

施工场地 0.86 3.26 2.4 实际施工中增加项目部、拌合站等场地面积

临时堆土场 2.54 0 -2.54 表土已被周边村民利用，故不设临时堆土场

土方中转场 0 0.71 0.71 实际施工中增加一处土方中转场

小计 3.47 4.02 0.55
合计 57.95 45.84 -12.11

直接影响区

新建段路基开挖边坡外 5m，填筑边坡外 10m，

物流大道段两侧 1m范围
7.10 0 -7.1

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB
50433-2018），防治责任范围不计列直接影响区面积

桥梁上游 20m，下游 50m 14.35 0 -14.35
改移工程周边 5m，公路服务站周边 5m范围 0.45 0 -0.45
施工便道两侧 2m，施工场地、堆土场周边 5m

范围
0.90 0 -0.90

合计 21.28 0 -21.28
总计 79.23 45.84 -33.39
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3.1.4竣工验收后的水土流失防治责任范围

根据工程建成后实际征地管理范围，施工便道挖除、改移工程、施工临时占地等移

交地方管理。工程竣工验收后的水土流失防治责任范围是建成后路基和桥梁工程实际永

久占地范围。

验收后的工程水土流失防治责任范围 41.57hm2，包括路基工程 36.45hm2、桥梁工程

5.12hm2。

竣工验收后的工程水土流失防治责任范围面积见表 3-4。

表 3-4 竣工验收后的工程水土流失防治责任范围表 单位：hm2

防治责任范围 占地性质 项目组成 防治责任面积

项目建设区 永久占地

路基工程 36.45
桥梁工程 5.12
小计 41.57

3.2弃渣场设置

1）批复方案弃渣场设置

批复方案不涉及弃渣场。余方 1.94万 m3，其中钻渣泥浆 0.27万 m3，设置沉淀池就

地沉淀填埋，拆除物 1.67万 m3，运至周边建筑垃圾填埋场。

2）实际施工弃渣场

实际施工中不涉及弃渣场。实际工程施工余方 6.47万 m3，其中拆除物运至周边垃圾

填埋场，剥离表土已被周边村民利用。

3.3取土场设置

1）批复方案取土场

批复方案无借方，未设取土场。

2）实际施工取土场

实际施工中借方 41.58万 m3，其中一般土石方来源于智慧大道工程，表土来源于周

边其他建设项目剩余表土，未设取土场。

3.4水土保持措施总体布局

工程施工时基本按照批复方案确定的水土保持措施体系进行落实。与批复的水土保持
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方案相比：工程措施、植物措施、临时措施均减少。

实际工程水土保持措施体系见表 3-5。
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表 3-5 实际工程水土保持措施体系表

防治分区 措施类型 措施名称

Ⅰ区路基工程防治区

工程措施

1）表土剥离

2）绿化覆土

3）截排水沟

4）急流槽

植物措施

1）分隔带绿化

2）撒播草籽

3）喷播植草

4）高次团粒

5）土工格室

6）框格植草

7）抚育管理

临时措施
1）临时排水、沉沙

2）拦渣竹栅栏

Ⅱ区桥梁工程防治区

工程措施 1）表土剥离

临时措施
1）沉淀池防护

2）围堰填土草包

Ⅲ区施工临时设施防治
区

工程措施

1）表土剥离

2）绿化覆土

3）土地平整

植物措施
1）撒播草籽

2）恢复园地

临时措施

1）临时排水沟

2）临时沉沙池

3）塑料彩条布覆盖
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实际工程水土保持措施效果见图 3-1~3-14。

图 3-1 施工场地临时排水沟 图 3-2 施工场地临时排水沟

图 3-3 施工场地临时绿化 图 3-4 路堤边坡急流槽

图 3-5路堤边坡绿化 图 3-6路堤边坡下方排水沟
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图 3-7 路基两侧临时排水沟 图 3-8 路基两侧排水沟

图 3-9 交通岛绿化 图 3-10 路堑边坡绿化及坡脚边沟

图 3-11 中央分隔带绿化覆土 图 3-12 施工场地恢复园地
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图 3-13 土路肩绿化 图 3-14 中央分隔带综合绿化

3.5水土保持设施完成情况

方案实施后各防治分区完成的水土保持措施工程量：

Ⅰ区 路基工程防治区：

工程措施：表土剥离 5.43 万 m3，绿化覆土 7.26万 m3，截排水沟 9947m，急流槽

153m；

植物措施：分隔带绿化 2.62hm2，撒播草籽 12.77hm2，喷播植草 1.13hm2，高次团

粒 0.95hm2，土工格室 0.86hm2，框格植草 2.38hm2，抚育管理 20.71hm2；

临时措施：临时排水沟 12990m，临时沉沙池 40座，拦渣竹栅栏 750m；

Ⅱ区 桥梁工程防治区：

工程措施：表土剥离 0.16万 m3；

临时措施：沉淀池 8座，围堰填土草包 102m3；

Ⅲ区 施工临时设施防治区：

工程措施：表土剥离 0.38万 m3，绿化覆土 0.12万 m3，土地平整 2.42hm2；

植物措施：撒播草籽 0.21hm2，恢复园地 2.42hm2；

临时措施：临时排水沟 2352m，临时沉沙池 4座，塑料彩条布覆盖 28000m2。
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表 3-6 实际工程与批复方案水土保持措施及工程量对比表

防治分区 措施类型 水保措施 单位
工程量

备注
批复方案 实际工程 增减量

Ⅰ区 路基
工程防治

区

工程措施

1 剥离表土 万 m3 7.25 5.43 -1.82 实际施工中可剥离表土厚度减少

2 绿化覆土 万 m3 8.58 7.26 -1.32 实际施工中物流大道段两侧绿化已单独立项且
验收，所以绿化面积减少，相应绿化覆土也减少

3 截排水沟 m 7560 9947 2387 后续设计过程中，增加截排水沟设计

4 急流槽 m 180 153 -27 实际施工中多处边坡直接进行撒播草籽，故该处
部分不设置急流槽

植物措施

1 分隔带绿化 hm2 2.56 2.62 0.06 增加了交通岛绿化面积

2 撒播草籽 hm2 17.58 12.77 -4.81

实际施工中物流大道段两侧绿化已单独立项且
验收，所以绿化面积减少，相应植物措施也减少

3 喷播植草 hm2 1.35 1.13 -0.22
4 高次团粒 hm2 1.25 0.95 -0.3
5 土工格室 hm2 1.03 0.86 -0.17
6 框格植草 hm2 2.83 2.38 -0.45
7 抚育管理 hm2 26.60 20.71 -5.89

临时措施

1 临时排水沟 m 13586 12990 -596
终点段修筑永久排水沟，相应减少临时措施2 临时沉沙池 座 80 40 -40

3 拦渣竹栅栏 m2 800 750 -50

Ⅱ区 桥梁
工程防治

区

工程措施 1 表土剥离 万 m3 0.15 0.16 0.01 实际施工中可剥离表土厚度增加

临时措施
1 沉淀池 座 8 8 0
2 围堰填土草包 m3 108 102 -6 实际施工中不需要这么多填土编织袋

Ⅲ区 施工
临时设施
防治区

工程措施

1 表土剥离 万 m3 0.57 0.38 -0.19 实际施工中可剥离表土厚度减少

2 绿化覆土 万 m3 0.16 0.12 -0.04 预制场已移交给当地村庄，无需绿化覆土

3 土地平整 hm2 3.47 2.42 -1.05 实际施工期间预制场已移交给当地村庄，面积减
少

植物措施
1 撒播草籽 hm2 0.21 0.21 0
2 恢复园地 hm2 3.47 2.42 -1.05 预制场已移交给当地村庄，无需恢复

临时措施

1 临时排水沟 m 2664 2352 -312
实际施工中临时堆土场已取消，相应措施减少2 临时沉沙池 座 6 4 -2

3 塑料彩条布覆盖 m2 30000 28000 -2000
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3.6水土保持投资完成情况

1）批复方案水土保持投资

批复方案工程水土保持总投资 3160.16万元，其中工程措施 1437.60万元，植物措

施 1297.48万元，临时工程 114.16万元，独立费用 173.68万元（水土保持监测费 32.00

万元，水土保持监理费 7.32万元），临时占地费用 73.86万元，水土保持补偿费 63.3846

万元。

2）实际工程水土保持投资

实际工程水土保持总投资 2458.87万元，其中工程措施 1180.82万元，植物措施 989.22

万元，临时措施 84.77万元，独立费用 79.13万元，临时占地费用 61.55 万元，水土保持

补偿费 63.3846万元。

实际工程水土保持总投资见表 3-7。
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表 3-7 实际工程水土保持总投资表 单位：万元

序号 措施名称 单位 完成工程量 完成投资

1 工程措施 1180.82
（1） Ⅰ区 路基工程防治区 1156.99
① 表土剥离 万 m3 5.43 136.94
② 绿化覆土 万 m3 7.26 197.25
③ 截排水沟 m 9947 822.80
④ 急流槽 m 153 14.66

（2） Ⅱ区 桥梁工程防治区 4.04
① 表土剥离 万 m3 0.16 4.04

（3） Ⅲ区 施工临时设施防治区 19.79
① 表土剥离 万 m3 0.38 9.58
② 绿化覆土 万 m3 0.12 3.26
③ 土地平整 hm2 2.42 6.95
2 植物措施 989.22

（1） Ⅰ区 路基工程防治区 982.36
① 分隔带绿化 hm2 2.62 400.03
② 撒播草籽 hm2 12.77 26.81
③ 喷播植草 hm2 1.13 147.70
④ 高次团粒 hm2 0.95 65.67
⑤ 土工格室 hm2 0.86 67.06
⑥ 框格植草 hm2 0.86 270.75
⑦ 抚育管理 hm2 20.71 4.33

（2） Ⅲ区 施工临时设施防治区 6.87
① 撒播草籽 hm2 0.21 0.44
② 恢复园地 hm2 2.42 6.42
3 临时措施 84.77

（1） Ⅰ区 路基工程防治区 45.99
① 临时排水沟 m 12990 35.29
② 临时沉沙池 座 40 3.20
③ 拦渣竹栅栏 m2 750 7.50

（2） Ⅱ区 桥梁工程防治区 18.10
① 沉淀池 座 8 15.20
② 围堰填土草包 m3 102 2.90

（3） Ⅲ区 施工临时设施防治区 20.68
① 临时排水沟 m 2352 6.39
② 临时沉沙池 座 4 0.32
③ 塑料彩条布覆盖 m2 28000 13.97
4 独立费用 79.13

（1） 建设管理费 6.18
（2） 水土保持方案编制及勘测设计费 18.00
（3） 水土保持监理费 7.32
（4） 水土保持监测费 32.00
（5） 水土保持技术评估及竣工验收费 15.63
5 水土保持静态总投资 2395.49
6 水土保持补偿费 63.3846
7 水土保持总投资 2458.87
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实际工程水土保持总投资 2458.87万元，批复的工程水土保持总投资 3160.16万元，实

际工程水土保持总投资较批复方案减少 701.29万元。

实际工程与批复方案的工程水土保持总投资对比见表 3-8。

表 3-8 实际工程与批复方案水土保持总投资对比表 单位：万元

措施名称 批复方案 实际工程 增加（+/-）
工程措施 1437.60 1180.82 -256.78
植物措施 1297.48 989.22 -308.26
临时措施 114.16 84.77 -29.39
独立费用 173.68 79.13 -94.55

新增临时占地费用 73.86 61.55 -12.31
水土保持补偿费 63.3846 63.3846 0

合计 3160.16 2458.87 -701.29

经分析，实际工程水土保持投总资减少主要原因如下：

1）工程措施投资减少原因是在实际施工中，表土可剥离厚度减少，相应表土剥离量减

少，物流大道段两侧绿化已单独立项且验收，所以绿化面积减少，相应绿化覆土量也减

少，实际表土剥离和绿化覆土投资有所减少。

2）植物措施投资减少原因是物流大道段两侧绿化已单独立项且验收，所以绿化面

积减少，植物措施量减少，相应植物措施投资减少。

3）临时措施投资减少原因是在后续的设计中对方案进行了优化和细化，部分区域

的直接修筑永久措施，相应临时排水沟长度、沉沙池个数和急流槽有所减少，同时施工

期间预制场已移交给当地村庄，相应恢复园地面积减少。

综上所述，实际工程水土保持总投资比批复方案减少，主要是由于后续主体设计进行

了调整和优化以及物流大道段两侧绿化已单独立项且验收，相应措施减少。水土保持设

计变更后，各项水土保持措施大体得到了落实，主体设计中界定为水土保持措施以及方案

补充水土保持投资到位，未出现遗漏现象。总体上说，完成的工程水土保持投资合理，用

途明确，符合相关要求。
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4 水土保持工程质量

4.1质量管理体系

4.1.1建设单位的质量控制体系

建设单位—衢州市巨江航运建设开发有限公司十分重视工程质量管理工作，严格按

照“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量管理保证体系要求，实行全过

程的质量控制和监督。在工程建设过程中严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制

和合同管理制度。根据工程规模和特点，要求施工单位必须做到“三自检、三落实、三

不放过”的质量保证体系，严格按照批复的设计施工；主体工程监理单位承担水土保持

工程的建设监理任务，始终以“工程质量”为核心，建立质量管理制度，并实行全方位、

全过程的监理。为了加强质量管理，在工程建设过程中，工程科对现场施工质量进行了

全面的监督管理，了解施工质量情况，发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。对

完工项目及时组织联合验收。

在工程开工后，建设单位把高标准、严要求贯穿到工程施工的每一环节和实际工作

中。除了日常的工程质量检查外，多次组织有关领导及工程技术人员参加工程质量检查，

并积极配合衢州市水利局和柯城区水利局到施工现场进行水土保持工程质量监督和抽

查，把工程质量隐患消除在萌芽状态。

建设单位派有专人负责安全生产和文明施工管理，对存在的安全隐患及时督促，彻

底整改消除。在严格管理体制下，水土保持工程施工中未发生安全事故。由于建设单位

及监理单位对工程质量的全过程负责，建设单位和施工单位、监理单位质量控制体系完

备，采取的措施得力，水土保持工程施工中未发生重大质量事故及缺陷。施工中发生的

一般工程质量问题及技术缺陷由施工单位和监理人员在现场解决。

4.1.2设计单位的质量控制体系

为充分表达设计意图，保证工程质量和工期要求，设计单位委派设计代表，做好各

阶段技术交底。牢固树立“质量第一”思想，坚守工作岗位。坚持技术标准，严格执行规

范、规程，积极主动解决各种技术质量问题，协调好与建设单位、监理、施工单位的关
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系。熟悉项目的设计原则、设计方案、设计意图和施工组织设计方案，在施工过程中深

入现场，进行过程监督和控制，及时了解施工现状，掌握施工情况。

在不同施工阶段，针对不同专业的设计问题，设计单位及时组织相关技术人员进行

现场技术交底。在工程建设的全过程，设计人员与建设单位、监理、施工单位保持着密

切的联系，确保工程的顺利进行。对原设计文件中的错误和遗漏进行复查和修正，并通

过技术联系单给予完善；协助驻地办处理变更设计；对重要技术问题提出设计处理意见。

4.1.3监理单位的质量控制体系

水土保持工程措施与主体工程同时设计、同时施工，其监理由主体工程监理单位—

浙江通衢工程管理有限公司承担。监理单位、监理制度、监理程序的落实与主体工程基

本一致。

监理办在水土保持监理工作中严格根据《中华人民共和国水土保持法》及批复的水

土保持方案要求开展相关的工作。对工程施工阶段前的环境现状、施工期间水土流失影

响预先采取行之有效的措施。监理办及时编制水土保持监理计划及实施细则。定期跟踪

检查水土保持方案的执行情况，监督施工单位落实每一项水土保持措施；监理在日常的

巡检中，发现不利于水土保持的现象或苗头，立即督促施工单位着手解决，排除隐患；

定期向发包人汇报水土保持的有关情况。在工程的实施过程通过保护水土资源、按要求

进行泥浆处置，控制扬尘、保护植被，杜绝水土流失责任事故的发生，使工程的水土保

持达到预期要求。

监理过程中采取的主要水土保持措施：

1）施工所产生的建筑垃圾及废弃物，根据各自不同的情况，分别进行处理，严禁

污染生活生产用水水源，防止水土流失和确保文明施工。

2）采取各种有效的保护措施，防止在其利用或占用的土地上发生土壤冲蚀，以及

对工地河床或河岸的冲刷，并防止由于工程施工而造成开挖料或其他冲蚀物质在河流中

的淤积。

3）节约用地措施，在施工过程中，尽量减少征地，多使用范围内用地，对施工中

借用的临时用地，施工完成后已经及时予以清理，恢复原状。
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4.1.4施工单位质量保证体系

认真贯彻执行有关标准，健全质量保证体系。实施全过程的质量管理，进行全员质

量意识教育，认真做好工程建设标准强制性条文的贯标工作，提高全体从业人员对强制

性条文的认识。在质量管理体系和现场质量检查等环节中加强实施和检查力度，确保标

准顺利贯彻实施。

项目经理部建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量自检体系，严格执行“三

检”制度。单位内部设有专门的质量管理检查体系，项目部设质检部，项目经理部设有

专职质检工程师，工班设有兼职质检员，形成一个有明确任务、职责、权限的有机整体，

使质量管理形成标准化、制度化。项目部设工地试验室，试验工作由具有丰富经验的试

验人员担任，并给予试验人员一票否决制的权力，以确保工程的质量。

推行全面质量管理体系，坚持“预防为主、防检结合”的方针，使事故隐患消灭于萌

芽状态。强化原材料试验检验关，加强对原材料中间抽检关，杜绝不合格材料进入工地。

认真执行质量管理制度、技术交底制、放样复核制，质量实行“三控制”；上下工序

交接检验签认制；隐蔽工程检查认可制；分项工程质量检验评定制；质量事故报告处理

制；质量检查评比奖罚等有效的制度，必须严肃纪律，认真落实，把质量控制真正贯串

于施工过程中。

施工单位加强质量自检，发现问题及时处理。对出现的一些问题，会同建设单位、

设计、监理进行现场踏勘，及时提出解决方案，顺利将问题解决。衢州市水利局和柯城

区水利局也时常对工程进行检查，对检查出的问题，立即按监督检查意见进行整改并将

整改结果反馈有关部门。

采取以上有效的措施后，开工至今，未出现安全事故和因水土流失引起的投诉现象。

4.2各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.1工程质量划分及结果

根据水土保持方案设计的水土流失防治措施，结合工程实际水土保持措施建设情况，

参考《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），将已实施的Ⅰ区路基工程防治区、Ⅱ

区桥梁工程防治区和Ⅲ区施工临时设施防治区的水土保持工程进行了项目划分。

水土保持工程项目划分情况见表 4-1。
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表 4-1 水土保持工程项目划分表

单位工程 分部工程 单元工程 措施名称 单元数量

排水工程 截排水沟 每 100m为一个单元工程 排水沟 100
土地整治工程 土地整治 每 1hm2作为一个单元工程 场地平整 3

临时防护工程
沉沙 每 1座为一个单元工程 临时沉沙池 4
排水 每 100m为一个单元工程 临时排水沟 24

植被建设工程 点片状植被 每个单元工程面积 1hm2 绿化工程 21

4.2.2各防治分区工程质量评定

根据施工期监理季报和监理总结报告，对照已完成签认的工程计量清单和质量监督报

告等，同时结合现场调查和查阅施工记录、监理记录及相关质量评定技术文件，按照《开

发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）要求，依据《水土保持工程

质量评定规程》（SL336-2006），对已实施的水土保持工程进行工程质量等级评定。

工程未设专项水土保持监理，在施工过程中，水土保持措施的质量控制目标是通过

纳入工程整体质量控制体系完成的，其工程的监理、质量检验是由主体工程监理统一管

理。

在已完成的工程中，各项措施技术指标符合设计要求，符合《生产建设项目水土保

持技术标准》要求，经综合评定，水土保持工程措施总体质量合格。

已实施的水土保持设施质量评定结果见表 4-2。

表 4-2 已实施的水土保持设施质量评定结果表

单位工程 分部工程 单元工程 外观质量 数量 合格数 合格率

排水工程 排水沟 排水沟
勾缝密实，抹面光滑无裂

缝
100 100 100%

土地整治工程 场地整治 场地平整 场地平整，土壤良好 3 3 100%

临时防护工程

沉沙 临时排水沟
勾缝密实，机砖质量合

格，抹面光滑无裂缝
4 4 100%

排水 临时沉沙池
临时沉沙池外表美观，尺

寸合格
24 24 100%

植被建设工程 点片状植被 绿化工程 植被覆盖度高，长势良好 21 21 100%

4.3弃渣场稳定性评估

工程未设置弃渣场。

4.4总体质量评价

综合以上评定结果，目前已实施的水土保持措施运行情况良好，能够有效地防止水

土流失，满足水土保持要求，工程水土保持设施质量总体合格。



建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段）

水土保持设施验收报告 5工程初期运行及水土保持效果

浙江中冶勘测设计有限公司 38

5 工程初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

水土保持工程建成后，运行情况良好，各项水土保持设施安全稳定，暴雨后完好，

未见损坏，起到了较好的水土保持作用，达到了水土流失防治预期的效果，各项水土保

持工程实施至今，有效控制了项目区的水土流失，防止水土流失危害的发生，恢复和改

善了项目区的生态环境。

经现场调查，项目区植被恢复后，植物生长状况较好，景观效益和生态效益显著；

施工场地土地整治措施到位，保证了工程安全运行，起到了良好的水土保持功能，很好

地保护了水土资源。

经过查阅有关自检成果和交工资料，该工程从原材料、中间产品至成品的质量均合

格，建筑物结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，工程措施质量总体合格。各

项水土保持设施自修建运行到现在，均发挥了良好的水土保持效果。该工程实施的水土

保持植物措施得当，草、树种选择合理，管理措施得力，对保护和美化当地的生态环境

起到了积极的作用，植物措施总体上合格。

各项水土保持设施随着年限增长将持续发挥更大的效益。就现有设施而言，方案预

测的水土流失危害基本得到了有效控制，水土流失防治总体布设是符合实际和合理的，

方案实施情况总体良好，水土流失防治效果达到批复方案确定的水土流失防治目标。

5.2水土保持效果

5.2.1水土流失治理

1）批复方案水土流失防治标准

批复方案工程扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草

植被恢复率、林草覆盖率标准见表 5-1。
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表 5-1 水土流失防治目标（至设计水平年）

防治指标 采用标准

扰动土地整治率（%） 95
水土流失总治理度（%） 97

土壤流失控制比 1.4
拦渣率（%） 97

林草植被恢复率（%） 99
林草覆盖率（%） 27

2）实际完成的水土流失防治标准

（1）扰动土地整治率

工程扰动土地面积 45.84hm2，扰动土地整治面积 45.84hm2，扰动土地整治率 100%，

达到批复方案确定的 95%防治目标。

扰动地表和防治措施面积统计见表 5-2。

表 5-2 扰动地表和防治措施面积统计表

分区
扰动面积
（hm2）

扰动土地整治面积（hm2）
扰动土地
整治率（%）硬化路面和

水域面积
植物措施
合格面积

工程措施
合格面积

小计

Ⅰ区 路基工程防治区 36.70 17.75 18.35 0.60 36.70 100
II区 桥梁工程防治区 5.12 5.12 / / 5.12 100
III区 施工临时设施防

治区
4.02 1.60 2.42 / 4.02 100

合计 45.84 24.47 20.77 0.60 45.84 100

（2）水土流失总治理度

工程水土流失面积 45.84hm2。经现场核查结果，工程绿化总体情况良好，除少量绿

化区缺苗外，路基排水沟、边沟等工程措施情况良好，水土流失总治理度 99.56%，达到

批复方案确定的 97%防治目标。

（3）土壤流失控制比

截止自然恢复期末，工程各防治分区土壤侵蚀模数 298t/km2•a，项目区内容许土壤

侵蚀模数 500t/km2•a，土壤流失控制比 1.68，达到批复方案确定的 1.4防治目标。

（4）拦渣率

工程余方 6.47万 m3，拆除物运至周边垃圾填埋场，剥离表土已被周边村民利用。

土方中转场进行了防护，土石方运输过程中采取了拦挡措施，有效的拦挡渣土，拦渣率

98.30%，达到批复方案确定的 97%防治目标。
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（5）林草植被恢复率

可恢复植被的区域采取了水土保持植物措施后，植被可得以恢复。工程建设区可恢

复植被面积 20.77hm2（投影面积），植被生长不良面积约 0.20hm²，实际林草植被恢复面

积 20.57hm2。林草植被恢复率 99.04%，达到批复方案确定的 99%防治目标。

（6）林草覆盖率

林草覆盖率指林草类植被面积占防治责任范围面积的百分比。

防治责任范围面积 45.84hm2，项目区可绿化区域采取了水土保持植物措施后，林草植

被面积 20.77hm2，林草覆盖率 45.31%，达到批复方案确定的 27%的防治目标。

工程林草植被恢复率及林草覆盖率情况见表 5-3。
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表 5-3 工程林草植被恢复率及林草覆盖率情况表

分区
防治责任范
围（hm2）

可恢复植被
面积（hm2）

水土保持植
物措施合格
面积（hm2）

林草恢复率（%） 林草覆盖率（%）

方案目标
值（%）

监测指标
值（%）

评估结果
方案目标
值（%）

监测指标
值（%）

评估结果

Ⅰ区路基工程防治区 36.70 18.35 18.35 99 99 达标 27 50 达标

Ⅱ区桥梁工程防治区 5.12 / / — — — — — —
Ⅲ区施工临时设施防治区 4.02 2.42 2.42 99 100 达标 27 60.20 达标

合计 45.84 20.77 20.77 99 99.04 达标 27 45.31 达标
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3）水土保持效果达标情况

批复方案与实际达到的水土流失防治指标对比及评估结果见表 5-4。

表 5-4 批复方案与实际达到水土流失防治指标对比及评估表

防治指标 采用标准 实现值 评估结果

扰动土地整治率（%） 95 100 达标

水土流失总治理度（%） 97 99.56 达标

土壤流失控制比 1.4 1.68 达标

拦渣率（%） 97 98.30 达标

林草植被恢复率（%） 99 99.04 达标

林草覆盖率（%） 27 45.31 达标

5.3公众满意度调查

建设单位、施工单位和监理单位十分重视水土保持工作，施工期间积极与沿线居民沟

通协商，严格控制施工可能对居民造成的水土流失影响，沿线居民对工程建设的水土保持

工作积极配合。经对沿线附近居民进行调查，沿线居民对施工期间采取各项水土保持措施

予以肯定，对临时占地整治归还无异议。
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6 水土保持管理

6.1组织领导

6.1.1水土保持工作领导机构

建设单位—衢州市巨江航运建设开发有限公司全面负责工程建设的组织和管理工

作。根据批准的工程建设规模、标准、概算及有关政策，组织工程的建设实施。在工程

建设中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。实施中把水土保持工程

纳入主体工程的建设和管理体系中，并负责工程的建设管理、组织工程实施、资金支付

工作。

6.1.2水土保持工作管理机构

根据批复的水土保持方案，建设单位由专人负责工程建设的水土保持工作，具体负

责工程建设期间水土保持措施的监督落实、水土保持工程的建设管理，使工程建设的各

个阶段满足水土保持和环境保护的要求。衢州市水利局和柯城区水利局为水土保持监督

管理机构，各项目部为水土保持各项措施具体执行机构。完善的水土保持机构体制保证

了主体工程和水土保持方案中各项水土保持措施的顺利实施，有效地监督管理使工程施

工过程中反馈的各种问题和突发事件能够得到及时协调和解决。

水土保持工程施工和监理单位即为主体工程施工单位、监理单位。

6.2规章制度

6.2.1水土保持工程建设中的规章制度

建设单位及施工单位认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、

因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。加强水土保持的宣

传、教育工作，提高施工承包商和各级管理人员的水土保持意识。建立水土保持目标责

任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一。施工过程中按照水土保持方案

确定的水土保持措施要求施工，严把工程质量关。工程建设过程中建立、健全各项档案，

积累、分析整编资料，总结经验，不断改进水土保持管理工作。水土保持工程施工过程
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中和工程完工后，接受水行政主管部门的监督、检查，按相关要求进行水土保持设施竣

工验收。

6.2.2施工组织制度

1）项目经理负责制

各施工单位均成立了项目部，由项目经理全面负责工程施工安排、施工技术方案与

措施制定、合同管理、施工质量管理、施工测量与放样、安全与文明施工管理、材料和

设备管理等，通过实行项目部的管理体制，保证水土保持工程的顺利实施。

2）教育培训制度

工作过程中加强水土保持的宣传、教育工作，提高各施工承包商和各级管理人员的

水土保持意识。同时，做好对全体人员的质量教育工作，提高质量意识，使全体人员牢

固树立质量第一的观念。为保证施工安全，对全部进场员工进行了安全培训教育，自觉

遵守安全生产的各项规章制度。

3）技术保障制度

各施工组织配备足够的技术力量和施工机械设备，编制切实可行的施工进度计划，

积极推广应用水土保持新技术、新材料和新工艺，以提高劳动生产率，保证建设工期，

减少水土流失。

6.2.3质量控制制度

1）质量控制体系

按国家有关法律、法规的规定，建设工程质量实行建设单位负责、施工单位保证、

监理单位控制、质量监督站监督的质量管理体系。施工单位建立质量保证体系，履行“三

检制”，严格执行施工规范、操作规程。监理单位编制监理实施细则，落实各项监理工

作制度，执行验收标准。建设单位以有关法律、法规、设计文件、合同文件作为质量控

制的依据，对影响工程质量全局性的、重大的问题进行严格控制。

2）质量自检制度

质量自检体系基本由人员技术素质保证、执行技术标准保证、仪器设备性能保证等

部分组成。每道工序施工结束，先班组自检，由班组兼职质检员填写初检记录，班组长



建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段）

水土保持设施验收报告 6水土保持管理

浙江中冶勘测设计有限公司 45

复查鉴定，并做好工序连续施工的交接班记录；项目部质检员负责对各道工序的复检，

并把复检作为考核、评定施工班组工作质量的依据；建设单位驻工地质检员实施终检；

分工序施工的单元工程，严格按照上道工序终检合格后，方可进行下一道工序的施工；

每个单元工程完成后，由终检的专职质检员会同有关人员进行检查验收，并评定质量等

级。

3）质量奖惩制度

为充分发挥施工人员的积极性和责任心，设立工程质量优良奖，开展质量竞赛，获

奖班组给予一定奖励，对质量不合格的班组给予一定的惩罚。

通过上述有效的措施，工程未出现因技术等问题导致的质量事故的发生。

6.2.4安全生产制度

1）安全监督机制

现场安全机构设立：项目经理为安全生产第一责任人，项目部设安全负责人一名，

各施工班组长兼安全员，成立安全组织机构，有序的开展安全管理活动。

安全责任落实：实行安全负责制，建立各级人员安全责任制度，明确各级人员的安

全责任，层层签订安全责任书，奖罚分明。

2）安全目标管理

实行安全目标管理，并将安全生产总目标分解为人、机、材、场地、环境等分目标，

并坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理措施。

3）施工人员安全

工程选用专业的施工人员，做到特殊工种，持证上岗。

针对工程现场情况及施工生产的变化，适时对施工人员进行现场教育与培训，增强

施工人员的安全生产意识，提高安全生产知识。根据作业种类及特点，发给施工人员相

应的劳保用品。

4）施工设备安全

（1）严格执行安全操作规程，安全员负责安全教育和检查，有权制止不合理要求

的施工操作；机械设备运行时，特别是在施工过程中，岗上人员必须坚守岗位，夜间作

业应充分照明。
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（2）建立机械设备的定期检查、保养制度，对现场各种运输及提升设备，必须进

行经常性的安全检查。

（3）各种机械、电气设备由专职人员操作，定机定人，设备和工器具的使用承载

能力必须在允许范围内，严禁超载使用，并按规定做好维修保养。用电设备均应做好接

地保护和装上触电保护装置，做好防雨、防潮、防雷工程。

6.2.5水土保持和生态环境保护制度

对所有施工人员进行水土保持宣传教育工作，在施工过程中建立水土保持和生态环

境保护责任制度，把水土保持和生态环境保护工作纳入工作计划，并采取有效的措施防

止施工过程中产生的废水、粉尘和弃渣等污染危害周边的生态环境。

在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，及时实施防护

工程和裸露地表的植被恢复，防止水土流失。

工程完工后，及时彻底清理施工现场，并实施恢复，达到批复方案要求。

在运输土石方、建筑材料等易飞扬物料时用蓬布覆盖严密，并装量适中，不超限运

输。同时配备专业洒水车，天气干燥时对施工现场和运输道路进行洒水，保持地面湿润

以减少扬尘。

6.3建设管理

6.3.1工程招投标

水土保持工程作为主体工程的一部分，与主体工程作为一个整体进行招投标，有关

水土保持部分的规定散见于招标文件中。

工程严格按照《招投标法》开展公开招标，建设单位组织了相应的技术人员会同设

计单位编制了招标文件，招标工作本着公开、公平、公正的原则，最后选定具有相应资

质、实力、良好业绩、信誉及标价合理的施工单位台州市椒江交通建设工程有限公司、

路港集团有限公司、浙江省衢州市交通建设集团有限公司为最终中标单位。

公司在招标文件中对雨季施工、防水排水、绿化工程、施工临时设施占地等有关水

土保持的部分作出的规定要求投标单位在投标文件中加以明确。
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6.3.2工程合同及其执行情况

工程水土保持部分的施工合同，与主体工程一起签订。

工程于 2016年 8月开工建设，主体工程于 2019年 11月完工。在主体工程实施过

程中，施工单位以招标文件和施工合同为依据，按照各技术规范和合同要求进行施工，

认真履行合同，在防治工程水土流失方面做了大量的工作。

6.4水土保持监测

建设单位委托浙江中冶勘测设计有限公司进行监测。根据《建德至江山公路衢州市横

路至航埠段公路工程（柯城区段）水土保持监测总结报告》，工程施工期所采取的临时排水

沟、沉沙池、绿化工程和临时防护工程等措施有效地防治了建设过程中的水土流失。水土

保持措施实施后各防治区的水土流失强度有了大幅下降，治理后项目区土壤侵蚀模数加权

平均值下降到 298t/km2·a。

在工程实际施工过程中，建设单位、施工单位及监理单位高度重视水土保持工作，对

植被生长发育情况、拦挡设施完好率、施工区域的水土流失情况经常进行实地调查，并及

时进行整改。由于在建设过程中的水土流失防治工作得力，施工期未发生重大水土流失危

害事件，未对项目所在地的生态环境造成明显不利影响。

6.5水土保持监理

1）监理组织机构

监理单位的机构设置与各专业结合在一起，设立了由总监、总监代表及现场监理等

人员组成的监理部。驻地监理工程师对整个监理范围内监理任务负责，并做好与设计、

施工和建设单位的组织协调工作。监理部负责其管辖范围内监理任务。依照批复的方案，

在建设单位授权范围内对施工单位实行全过程监理，按照“三控制、两管理、一协调”的

总目标，对工程进行全面的监督管理的同时，负责水土保持工作。

2）工程质量检测方法

监理单位对工程质量的评定指标逐项核对，进行实测实量，包括进场材料的标准实

验验证、施工单位自检、监理人员旁站控制、监理单位工程现场试验和实验室抽查等方

法。
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3）工程进度控制

监理单位根据合同工期，对工程进度进行控制。首先抓施工组织计划的落实，要求

施工单位加强人员、机械的管理，合理调度，使机械最大限度地发挥作用，加快施工进

度。施工过程中，监理单位定期检查主要机械的数量，对不能按计划完成的项目，要求

施工单位适时进行调整，加大投入争取在下一周期内补上。同时，根据工程进展情况，

定期召开进度工作会议，检查人员、机械设备到位情况，并利用工地例会、施工月报表，

对照工期，调整计划，把剩余的工程进行倒计时安排，排水工程、防护工程和绿化工程

基本都在合同期内完工。

4）水土保持投资控制

监理单位在投资控制上依据招标文件、施工合同、工程清单、施工图纸和工程计算

办法，严格把关，避免了出现多计和错计现象。监理单位建立的计量台帐和计量图表，

随时反映了计量进度和计量情况。对有量无价和新增的工程项目，由施工单位提出申请，

监理单位参照相邻标段的单价及当地建设工程市场信息价，结合投标价经审核后上报总

监办审批。

工程变更审核方面，监理单位从现场监理员到驻地监理工程师，层层把关，每份变

更都要求有监理单位的审核意见传递单，对变更内容、原因和单价套用、变更依据、工

程量计算、计算公式和附件一一审核，严格按照监理规程办理，不允许有越级上报现象。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

作为工程的建设单位，建设单位主动和当地水行政主管部门取得联系，自觉接受当

地水行政主管部门的监督和检查，水土保持方案实施过程中，积极与各水行政主管部门

进行沟通、协调，确保各项水土保持措施的顺利实施。监督检查主要意见有：

1、汇水排入河道前补充临时沉沙池（2019.4）；

2、部分边坡冲刷明显，建议及时修复并完善防护措施（2019.4）；

3、及时展开水土保持验收工作（2020.11）。
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6.7水土保持补偿费缴纳情况

工程水土保持补偿费 893774.40万元，已全额缴纳（附件 10）。

6.8水土保持设施管理维护

水土保持设施竣工验收后，工程水土保持设施由:衢州市柯城区公路管理中心负责工

程水土保持设施的管理、养护和维护。
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7结论

7.1结论

各项水土保持设施建成后，运行情况良好，安全稳定，暴雨后未见损坏，起到了较

好的水土保持作用，基本上达到了水土流失防治预期的效果，各项水土保持工程实施至

今，有效控制了项目区的水土流失，防止水土流失危害的发生，恢复和改善项目区的生

态环境。

经现场调查，项目区植被恢复后，植物生长状况较好，景观效益和生态效益显著；

临时占地场地整治等工程措施到位，保证了工程安全运行，起到了良好的水土保持功能，

很好地保护了水土资源。

经过查阅有关检测成果和交工资料，该工程从原材料、中间产品至成品的质量均合

格，构筑物结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，工程措施质量总体合格。各

项水土保持设施自修建运行到现在，均发挥了良好的水土保持效果。该工程所实施的水

土保持植物措施得当，草、树种选择合理，管理措施得力，对保护和美化当地的生态环

境起到了积极的作用，植物措施总体上合格。

通过对各防治区采取的工程措施、植物措施、临时措施，工程建设中各水土流失区域

均得到了有效地治理和改善，扰动土地整治率 100%，水土流失总治理度 99.56%，土壤

流失控制比 1.68，拦渣率 98.30%，林草植被恢复率 99.04%，林草覆盖率 45.31%，各项

指标均达到批复方案确定的防治目标。

7.2遗留问题安排

7.2.1水土保持工程移交管理

水土保持设施竣工验收后，工程由衢州市柯城区公路养护中心接管养，施工临时设

施区由原占地所有单位或工程接收，管养单位负责工程水土保持设施的管理、养护和维

护。
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7.2.2遗留问题对策措施和安排

建设单位重视水土保持工程的设计、监督和管理，在工程施工期间未发生重大水土

流失事件，各项水土保持工程已建成，运行情况良好。为了工程的运行安全和水土保持

设施的正常运行，除了加强养护工作外，针对水土保持设施开展定期巡查、养护。

通过采取各项水土保持措施，除部分边坡绿化长势欠佳外，工程对生态环境所造成

的影响已基本恢复，不利影响已基本消除，工程建设所造成的水土流失已得到有效控制，

请验收组准予通过工程水土保持设施的专项验收。
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8 附件及附图

8.1附件

1、项目建设及水土保持大事记

2、衢州市水利局关于建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程水土保持方案的批

复（衢州水利〔2016〕26号）

3、浙江省发展和改革委员会政府投资项目受理通知书（浙发改函〔2016〕286号）；

4、省发展改革委关于建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程可行性研究报告批

复的函（浙发改函〔2016〕286号）

5、省发展改革委关于建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程柯城区段初步设计

批复的函（浙发改设计〔2017〕7号）

6、关于建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程柯城区段（柯城区段）施工图设

计的批复（衢市交〔2017〕58号）

7、衢州市交通运输局抄告单（〔2017〕12号）

8、建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（物流大道整治段）工程质量专

项验收报告

9、建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段）公路工程交工验收

报告

10、水土保持补偿费缴费票据

11、重要水土保持单位工程验收照片
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附件 1

项目建设及水土保持大事记

2015年 12月，省发改委以“浙发改办交通受理〔2015〕45号”文对工程项目建议

书予以受理。

2015年 11月，衢州市交通投资集团有限公司委托衢州市水利水电勘测设计有限公

司承担《建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程水土保持方案报告书》的编制任

务；2016年 1月，衢州市水利局以“衢州水利〔2016〕26号”文对方案予以批复。

2016年 8月，物流大道段开工。

2016年 10月，省发改委以“浙发改函〔2016〕286号”对工程可行性研究报告予

以批复。

2017年 1月，省发改委以“浙发改设计〔2017〕7号”对工程柯城区段初步设计予

以批复。

2017年 4月，衢州市交通运输局以“衢市交〔2017〕58号”对工程柯城区段施工

图设计予以批复。

2017年 7月，衢州市发展和改革委员会以“《关于同意调整建德至江山公路衢州市

横路至航埠段公路项目法人的函》（衢发改审〔2017〕80号）”同意将项目法人“衢州市

交通投资集团有限公司”变更为“衢州市巨江航运建设开发有限公司”。衢州市运输局

以“〔2017〕12号”明确衢州市巨江航运建设开发有限公司负责实施该项目黄家至航埠

段（西延工程）、丰家连接线及物流大道整治段工程。

2017年 9月，柯城区段开工建设。

2017年 10月，建设单位委托浙江中冶勘测设计有限公司进行水土保持监测。

2017年 11月，浙江中冶勘测设计有限公司完成该项目实施方案并报送衢州市水利

局和柯城区水利局。

2019年 4月，衢州市水利局、柯城区水利局对本项目进行监督检查，并出具监督检

查意见。

2019年 11月完工，主体工程全部完工，随后进入植物措施自然恢复期。
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2020年 11月，衢州市水利局、柯城区水利局对本项目进行监督检查，并出具监督

检查意见。

2021年 5月，衢州市巨江航运建设开发有限公司、浙江中冶勘测设计有限公司等相

关人员对现场进行全面踏勘。

2021年 7月，浙江中冶勘测设计有限公司编制完成该项目水土保持设施验收报告，

后续进行报备 流程。
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附件 11

图 1 交通岛绿化 图 2 路堑边坡绿化及下方边沟

图 3 土路肩绿化 图 4 中央分隔带综合绿化

图 5下缪大桥桥头锥坡绿化 图 6主线路基两侧排水沟
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图 7路堑边坡 TBS 图 8路堤边坡绿化
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8.2附图

1、工程地理位置图

2、工程水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图
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